

**Harmonogram przekazywania narzędzi edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych**

<b>Etap realizacji projektu / Przedział czasowy</b>	<b>Działania realizowane w ramach etapów</b>	<b>Okres realizacji poszczególnych działań</b>
<b>Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie (programów nauczania jeśli są wymagane) poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych</b>	Opracowanie programów nauczania (Obszar I, V, VI języki włoski, hiszpański, rosyjski) i poradników metodycznych przez Beneficjenta	do 3 miesiąca realizacji projektu
	Weryfikacja, w tym opracowanie zaleceń i uwag przez Ekspertów merytorycznych	do 6 miesiąca realizacji projektu
	Korekta poradników metodycznych na podstawie zaleceń i uwag	do 8 miesiąca realizacji projektu
	Akceptacja poradników metodycznych przez Ekspertów merytorycznych	do 10 miesiąca realizacji projektu
	Redakcja i korekta językowa, opracowanie graficzne oraz dostosowanie do standardów WCAG 2.1 zaakceptowanych poradników metodycznych	do 12 miesiąca realizacji projektu
	Weryfikacja, w tym uwagi do ekspertów merytorycznych do redakcji językowej i standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	do 14 miesiąca realizacji projektu
	Korekta poradników metodycznych na podstawie zaleceń i uwag w kontekście redakcji językowej dostosowania do standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	do 15 miesiąca realizacji projektu
	Akceptacja redakcji opracowania graficznego oraz dostosowania do standardów WCAG 2.1 poradników metodycznych	do 16 miesiąca realizacji projektu
<b>Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych</b>	Opracowanie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych przez Beneficjenta	do 6 miesiąca realizacji projektu
	Weryfikacja, w tym opracowanie zaleceń i uwag przez Ekspertów merytorycznych	do 8 miesiąca realizacji projektu
	Korekta scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych na podstawie zaleceń i uwag	do 10 miesiąca realizacji projektu
	Akceptacja scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych przez Ekspertów merytorycznych	do 12 miesiąca realizacji projektu
	Redakcja i korekta językowa, opracowanie graficzne oraz dostosowanie do standardów WCAG 2.1 zaakceptowanych	do 14 miesiąca realizacji projektu

	scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych	
	Weryfikacja, w tym uwagi do ekspertów merytorycznych do redakcji językowej i standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	do 16 miesiąca realizacji projektu
	Korekta scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych na podstawie zaleceń i uwag w kontekście redakcji językowej dostosowania do standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	do 17 miesiąca realizacji projektu
	Akceptacja redakcji opracowania graficznego oraz dostosowania do standardów WCAG 2.1 scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych	do 18 miesiąca realizacji projektu
<b>Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych</b>	Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez Beneficjenta	do 8 miesiąca realizacji projektu
	Weryfikacja w tym opracowanie zaleceń i uwag przez Ekspertów merytorycznych	do 10 miesiąca realizacji projektu
	Korekta narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na podstawie zaleceń i uwag	do 12 miesiąca realizacji projektu
	Akceptacja narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez Ekspertów merytorycznych	do 14 miesiąca realizacji projektu
	Redakcja i korekta językowa, opracowanie graficzne oraz dostosowanie do standardów WCAG 2.1 zaakceptowanych narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	do 15 miesiąca realizacji projektu
	Weryfikacja, w tym uwagi do ekspertów merytorycznych do redakcji językowej i standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	do 16 miesiąca realizacji projektu
	Korekta narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na podstawie	do 17 miesiąca realizacji projektu

	zaleceń i uwag w kontekście redakcji językowej dostosowania do standardów WCAG 2.1 oraz opracowania graficznego	
	Akceptacja redakcji opracowania graficznego oraz dostosowania do standardów WCAG 2.1 narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	do 18 miesiąca realizacji projektu