

**20a Harmonogram przekazania programu szkolenia oraz materiałów edukacyjnych do oceny oraz ich weryfikacji przez ekspertów (kryterium dostępu nr 3)**

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania
1.	Beneficjent realizujący projekt	przekazanie do oceny oraz ich weryfikacji przez ekspertów programu szkolenia oraz materiałów edukacyjnych	Do dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu
2.	Instytucja Organizująca Nabór	Weryfikacja programu szkolenia oraz materiałów edukacyjnych przez ekspertów.  Przekazanie wskazówek lub uwag do otrzymanych materiałów do Beneficjenta realizującego projekt	Do miesiąca od otrzymania materiałów do weryfikacji
3.	Beneficjent realizujący projekt	Korekta programu szkolenia oraz materiałów edukacyjnych zgodnie ze wskazówkami lub uwagami przekazanymi przez Instytucję Organizującą Nabór	Do dwóch tygodni od otrzymania wskazówek lub uwag do materiałów
4.	Instytucja Organizująca Nabór	Ponowna weryfikacja programu szkolenia oraz materiałów edukacyjnych przez ekspertów.  W przypadku uwzględnienia wszystkich uwag pozytywna ocena przekazanych materiałów.  W przypadku zgłoszenia kolejnych wskazówek lub uwag, realizowane są ponownie działania, określone w punktach 2-3.	Do dwóch tygodni od ponownego otrzymania materiałów do weryfikacji

**Uwaga:**

**Cała opisana powyżej procedura ma się zakończyć maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu przez Beneficjenta**

**20b. Harmonogramu przekazania kryteriów rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach oraz dokonania ich oceny przez ION (kryterium dostępu nr 5)**

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania
1.	Beneficjent realizujący projekt	przekazanie do oceny oraz ich weryfikacji przez ekspertów kryteriów rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach	Do miesiąca od rozpoczęcia realizacji projektu
2.	Instytucja Organizująca Nabór	Weryfikacja kryteriów rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach przez ekspertów  Przekazanie wskazówek lub uwag do otrzymanych materiałów do Beneficjenta realizującego projekt	Do miesiąca od otrzymania materiałów do weryfikacji
3.	Beneficjent realizujący projekt	Korekta kryteriów rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach zgodnie ze wskazówkami lub uwagami przekazanymi przez Instytucję Organizującą Nabór	Do dwóch tygodni od otrzymania wskazówek lub uwag do materiałów
4.	Instytucja Organizująca Nabór	Ponowna weryfikacja kryteriów rekrutacji i zasad uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach przez ekspertów.  W przypadku uwzględnienia wszystkich uwag pozytywna ocena przekazanych materiałów.  W przypadku zgłoszenia kolejnych wskazówek lub uwag, realizowane są ponownie działania, określone w punktach 2-3.	Do dwóch tygodni od ponownego otrzymania materiałów do weryfikacji

**Uwaga:**

**Cała opisana powyżej procedura ma się zakończyć maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu przez Beneficjenta**

**20c. Terminy oraz etapy przekazania harmonogramu szkoleń dla nauczycieli w zakresie sztucznej inteligencji (kryterium dostępu nr 10).**

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania
1.	Beneficjent realizujący projekt	przekazanie do oceny oraz ich weryfikacji przez ekspertów harmonogramu szkoleń dla nauczycieli	Do miesiąca od rozpoczęcia realizacji projektu
2.	Instytucja Organizująca Nabór	Weryfikacja harmonogramu szkoleń dla nauczycieli przez ekspertów  Przekazanie wskazówek lub uwag do otrzymanych materiałów do Beneficjenta realizującego projekt	Do miesiąca od otrzymania materiałów do weryfikacji
3.	Beneficjent realizujący projekt	Korekta harmonogramu szkoleń dla nauczycieli zgodnie ze wskazówkami lub uwagami przekazanymi przez Instytucję Organizującą Nabór	Do dwóch tygodni od otrzymania wskazówek lub uwag do materiałów
4.	Instytucja Organizująca Nabór	Ponowna weryfikacja harmonogramu szkoleń dla nauczycieli przez ekspertów.  W przypadku uwzględnienia wszystkich uwag pozytywna ocena przekazanych materiałów.  W przypadku zgłoszenia kolejnych wskazówek lub uwag, realizowane są ponownie działania, określone w punktach 2-3.	Do dwóch tygodni od ponownego otrzymania materiałów do weryfikacji

**Uwaga:**

**Cała opisana powyżej procedura ma się zakończyć maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu przez Beneficjenta**